
(工事スケジュール)

2009年度 2010年度

1 286 123 4 97 119 1 21210 511 106

 複合棟2
2011年4月利用開始
工期：2009年6月19日

　　　　～2011年3月28日
（予定）

 新15号館
2010年4月利用開始
工期：2009年6月19日

　　　　～2010年3月29日
（予定）

7 8 3

新築工事 20.0ヶ月

新築工事　9.0ヶ月

[診療所・保健室解体工事]

地上階工事

外構工事 検査等

備品搬入

使用開始

基礎工事
地上工事

外構工事

7号館接続部開口

検査等

[11号館接続工事（3・4階）]

備品搬入

[9号館ｽﾛ-ﾌﾟ解体・ﾘﾌﾄ設置]

地階工事

7号館～新15号館接続


